

4980/1

2168-30/403-80

PRODUKTIONSPROGRAMM

	Hydrierbenzin Moto	Fischer-Primärprodukte Moto	Schmieröl-Einsatz Moto	Erdöl-Einsatz Moto	Synthesegas cbm/h	Betriebsfertig
September 1940	1000	500	500	8350	17000	
Oktober "	1260	800	500	8350	24000	Methanisierung 4; Sy-Gas 3 a
November "	2000	800	1000	8350	24000	
Dezember "	2000	1000	2000	8350	24000	Sy-Gas 3a; Gen.-Gas 3r
Januar 1941	2500	1000	5000	8350	24000	Methanisierung 5; Pumpe 4+5 für CO ₂ Wäsche
Februar "	2500-3000	1000	5000	8350	24000	Turm 4 für CO ₂ Wäsche
März "	4200	1000	5000	8350	24000	Konvertierung 4; Sy-Gas 3b
April "	4200	1000	5000	8350	24000	
Mai "	4200	1000	5000	8350	24000	
Juni "	4200	2000	5000	8350	36000	Linde App.1; 500er Wasserltg.
Juli "	4200	2000	5000	8350	36000	Turm 5 für CO ₂ Wäsche; Gen.-Gas 3t
August "	4200	2000	5000	8350	36000	
September "	4200	2000	5000	8350	36000	
Oktober "	4200	3000	5000	8350	48000	Kessel 8 u. 9; Sy-Gas 3a
November "	4200	4000	5000	8350	60000	Linde App. 2
Dezember "	4200	4000	5000	8350	60000	
Januar 1942	4200	4000	5000	8350	60000	
Februar "	4200	4000	5000	8350	60000	
März "	4200	5000	5000	8350	72000	Linde App.3; Turbine a 16 500 KW
April "	4200	5000	5000	8350	72000	
Mai "	4200	6250	5000	8350	90000	4 Umwälzgebläse a 80000 cbm; 4 Motore hierzu 2te Turbine a 16 500 KW; 1.9.41 lieferbar

Lützkendorf, den 12.9.1940.